CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO **ART nº 10492690**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

TIPO DE SERVIÇO: Construção da cobertura da Praça Flores da Cunha

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
			AC %	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLANAGEM	6.955,93	2,31	100%	6.955,93								
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1.805,36	0,60	100%	1.805,36								
3.0	INFRAESTRUTURA	34.912,06	11,61	100%	34.912,06								
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	23.046,58	7,66			100%	23.046,58						
5.0	COBERTURA METÁLICA	176.175,66	58,57					100%	176.175,66				
7.0	PAVIMENTAÇÃO E PINTURA	57.884,08	19,24							100,00%	57.884,08		
MENSAL		**300.779,67**	**100,00**	14,52%	43.673,35	7,66%	23.046,58	58,57%	176.175,66	19,24%	57.884,08		
ACUMULADO			**100,00**	14,52%	43.673,35	22,18%	66.719,93	80,76%	242.895,59	100,00%	300.779,67		

Encargos Sociais Desonerados

Data: 11 de novembro de 2019

ART nº10492690

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal

Felipe Arend Prediger
Engº Civil - CREA/RS 201636