CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO **ART nº 10492690**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

TIPO DE SERVIÇO: Construção da cobertura da Praça Flores da Cunha

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			AC %	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
5.0	COBERTURA METÁLICA	25.757,12	26,63					100%	25.757,12				
6.0	ELÉTRICO	10.870,50	11,24					100%	10.870,50				
7.0	PAVIMENTAÇÃO E PINTURA	60.102,62	62,13					50%	30.051,31	50,00%	30.051,31		
MENSAL		**96.730,24**	**100,00**					68,93%	66.678,93	31,07%	30.051,31		
ACUMULADO			**100,00**					68,93%	66.678,93	100,00%	96.730,24		

Encargos Sociais Desonerados

Data: 16 de junho de 2020

ART nº10492690

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal

Felipe Arend Prediger
Engº Civil - CREA/RS 201636